



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОКУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»
МКОУ «Новокулинская СОШ №1»

368162 с. Новокули

тел.: 8988 695 52 67 e-mail: novokulinscay1@mail.ru

ИНН - 0524005180 / КПП – 0524011001

ОГРН - 1020500911364

Приказ

от 11.06.2021 г.

№ 118

О создании в 2021 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МКОУ «Новокулинская СОШ №1»

В целях реализации в 2021 году на территории Республики Дагестан мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказываю:

1. Организовать на базе МКОУ «Новокулинская СОШ №1» новые дополнительные учебные места в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование»

3. Рабочей группе по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" обеспечить: (приложение №1)

- выполнение План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях; (приложение №2)

- обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"; (приложение №3)

- провести организационные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех

СОСТАВ

рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования
детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование"

1. Султанова Р.К. - директор школы.
2. Шамхалова С. – гл. бухгалтер
3. Курбанова Р.А. - заместитель директора по УВР.
4. Махмудова Т.М. - учитель биологии.

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утверждение должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Султанова Р.К.	25.06.2021	Приказ
2.	Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Султанова Р.К.	18.06.2021	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы	Курбанова Р.А.	10.07.2021	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Султанова Р.К.	01.08.2021	Письмо
5.	Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт помещения	Султанова Р.К.	10.07.2021	Подготовка кабинета № 22
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного	Курбанова Р.А.	15.08.2021	Приказ

	образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах (по необходимости)			
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Курбанова Р.А. Махмудова Т.М.	15.08.2021	Решение педагогического Совет
8.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников на создаваемые новые места	Курбанова Р.А.	в течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации
9.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Курбанова Р.А.	01.02.2021	Информация, СМИ
10.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Султанова Р.К.	01.08.2021	Письмо
11.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Курбанова Р.А.	20.08.2021	Информация СМИ
12.	Окончание ремонтных работ	Султанова Р.К.	15.08.2021	Акты, мониторинг готовности
13.	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по	Султанова Р.К.	01.08.2021	Лицензия

	реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости			
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	Султанова Р.К.	25.08.2021	Приказы о зачислении
15.	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Курбанова Р.А.	05.09.2021	Приказы о зачислении
16.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Курбанова Р.А.	10.09.2021	Торжественное мероприятие, информация СМИ
17.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Султанова Р.К.	15.09.2021	Новости, мастер – классы, мероприятия
18.	Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания	Курбанова Р.А.	До 01.09.2021	приказ

Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

№	Наименование мероприятия	СМИ	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы	Курбанова Р.А.
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях	Анонсы новости	Курбанова Р.А.
3.	Начало ремонта, монтажа и установка оборудования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места	Анонсы новости	Махмудова Т.М.
4.	Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	печать плакатов для размещения в образовательных учреждениях , местах	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы	Курбанова Р.А.

	дополнительного образования, запуск рекламной компании		массового пребывания жителей Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта		
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	информация о статусе ремонтных и иных работ	Анонсы новости	Махмудова Т.М.
6.	Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	совещание	Анонсы новости	Махмудова Т.М.
7.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования	Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Посещение образовательных организаций	Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы	Султанова Р.К. Курбанова Р.А. Махмудова Т.М.

Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

№	Наименование мероприятия	Срок
1.	Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе МКОУ «Новокулинская СОШ №1» Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых	До 12.06.2021
2.	Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.	11.06.2021
3.	Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров	До 11.06.2021
4.	Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах	До 23.08.2021
5.	Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях.	До 15.08.2021
6.	Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости)	
7.	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ	30.08.2021
8.	Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания.	До 01.09.2021
9.	Лицензирование образовательной Деятельности учреждения по Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	